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i henhold Fødevareministeriets aktstykke166 af 17. maj 2004,  

tiltrådt af Finansudvalget den 26. maj 2004

(Statusrapporten skal være kortfattet)
_____________________________________________________________________________

1.
Projekttitel: 

Operationelle modeller for ammoniakemission og –spredning fra husdyrhold
_____________________________________________________________________________

2. Projektperiode

 startår: 
2004
 slutår:
2006
HUSK AT VEDLÆGGE UNDERSKREVET AKTIVITETSREGNSKAB 2004 
FOR PROJEKTET FOR ALLE DELTAGENDE INSTITUTIONER
3. Projektets formål, projektforløb, resultater, arbejdsplan og formidling 


(3A-D: maks 3 siders tekst + milepælsskema)
A. Projektets hovedformål
Det er projektets mål at udvikle og validere ammoniak emissionsmodeller samt atmosfæriske sprednings- og depositionsmodeller. Modellerne vil blive operationaliseret så de kan anvendes i forbindelse med godkendelsesprocedurer af husdyrproduktion (VVM). I denne forbindelse skal modellerne kunne håndtere emission, spredning, omdannelse og deposition med høj tidslig og rumlig opløsning. Endvidere vil arbejdet med modellerne give nyttig viden i relation til  evaluering af vandmiljøplanen. 

Projektet skal:

· Bidrage til udvikling af lav-emissionsstalde

· udvikle ammoniak-emissionsmodeller

· forbedre spredningsmodeller for staldanlæg og den regionale ammoniakforurening.

· måle emission fra en stald samt koncentrationsfordeling og depositionen i nærområder omkring stalden.

· validere modellerne 

· udvikle operationelle ammoniak emission, - spredning og - depositionsmodeller

B.          Projektets forløb:
1. For hvert projektår angives resumé af projektets hovedresultater og –konklusioner
2004

Delprojekt I:
Første udkast til national rapport med dokumentation af ammoniakemissionskoefficienter for stald og lager er skrevet. 
Data fra målinger fra udbragt gylle er formateret og kvalitetskontrolleret. Data blev herefter overført til databasen ALFAM. 
2005

I.1. Der foreligger dokumentation for ammoniakemissions koefficienter, konklusionen er at emission skal beregnes som funktion af ammonium i stedet for som funktion af total kvælstof i gødningen.

I.2. Emissions model for ammoniak emission fra gylle udbragt med slæbeslange i voksende afgrøde er udviklet. Afgrødehøjde og temperatur er af stor betydning for emissionen. I april er temperaturen lav og afgrøden lav, derfor er tabet kun lidt større som ved udbringning på bar jord og det er nødvendigt med nedfældning, hvis man ønsker at reducere ammoniaktabet. 
Database med emissionsmålinger, stald og lager samt opdatering af ALFAM database med nye målinger

Emissions modeller er integreret i prototypen af en gårdmodel. 

I.3.  Reviewet af algoritmer til beregning af ammoniaktab fra stald og lager er i trykken. Algoritmerne er udformet så emissionen beregnes som funktion af ammonium indhold i gødningen.
Delprojekt II:
2004

II.1. I efteråret 2004 blev litteraturen gransket med henblik på at sammenfatte den eksisterende viden om lokalskala modellering af ammoniak og ammonium afsætning lokalt. Rapporten foreligger i udkast.
Der er udvalgt en lokalitet til felteksperimenterne og måleudstyr til såvel meteorologi som målinger af ammoniak er under klargørelse.
2005
II.2. I den indledende del af projektet blev der udarbejdet en vidensyntesen inden for afsætning af atmosfærisk ammoniak med fokus på lokalskala modeller. I vidensyntesen konkluderes det at DEHM-REGINA, som fremover vil levere data for baggrundsdepositionen af kvælstof, lever op til state-of-the-art inden for denne type modeller. Dog mangler man fortsat at implementere nogle ting i denne model bl.a. sæsonvariation i ammoniak-udslip. OML-DEP er en videreudvikling af DMU's OML røgfanemodeller, som ligeledes repræsenterer state-of-the-art på dette område. I OML-DEP mangler fortsat implementering af detaljeret beskrivelse af tørafsætningen, ligesom der aktuelt arbejdes på en forbedring af beskrivelsen af hvorledes spredningen påvirkes af tilstedeværelsen af bygninger i nærzonen omkring kilden. Endelig fremhæves at det fortsat er yderst begrænset hvilke eksperimentelle data, der er til rådighed for validering af lokalskala modeller på dette område.
Der er gennemført kampagnemålinger af ammoniak på timebasis, hvor målingerne bruges til at validere modelberegninger af spredningen af emissionen fra afkastene. Målinger af ammoniak med lang midlingstid (2-3 uger) kører januar 2006 med og dermed er opnået et års data. Disse data bruges til at vurdere, hvordan modellen beregner spredning og koncentrationer omkring en stald set over en sæson og/eller et år. Målingerne er generelt forløbet fint, om end der har været forstyrrelser fra andre ammoniakkilder i form af udbringning på markerne. Målingerne på timebasis er afhængig af en emission af en vis minimumstørrelse fra hønnikestalden og dermed har produktionscyklusen været afgørende for, hvornår der kunne forventes succes med denne type målinger. Desværre har disse perioder til dels været sammenfaldende med udbringning på markerne og dette resulterede bl.a. i, at forårsmåleperioden måtte afbrydes p.g.a. interfererende emission fra marker. Målingerne med lang midlingstid tyder også på, at der i visse perioder har været andre kilder i nærområdet af hønnikegården, der har påvirket gradienterne. En nærmere tolkning af data afventer sammenkobling til emissionsmålinger fra staldene (delprojekt III) samt meteorologiske forhold.

Til brug for bestemmelse af ammoniak fra punktkilder er der udarbejdet standardrutiner som på en enkel måde kan estimere punktkilders ammoniakemission ud fra oplysninger i CHR om antallet af dyr på den enkelte bedrift og DMUs årlige nationale opgørelse. Der er udarbejdet en prototype til beregning af ammoniakemissionen fra fladekilder på 100*100 m2 for hele landet ved at kombinere oplysninger i CHR, GLR og gødningsregnskaber fra Plantedirektoratet. For fladekilderne korrigeres der hermed for import og eksport af husdyrgødning for den enkelte ejendom. Der er foretaget prøvekørsler for to specifikke landbrugsejendomme i samarbejde med Landscentret, for at vurdere databehovet til brug i miljøgodkendelsesprocedurer hvor baggrundsbelastningen estimeres ud fra det udarbejdede landsdækkende kortgrundlag. Der mangler nogle få rettelser i proceduren inden endelig version foreligger. Denne forventes at foreligge i februar måned. Depositionen af ammoniak fra lokale kilder skal ses i forhold til baggrundsbelastningen og estimeringen af denne omfatter også bidrag fra europæiske kilder. Der indsamlet data for husdyrbestanden i Europa som er anvendt til at udarbejde et europæisk ammoniakemissionskort på 10*10 km2. Disse data skal anvendes til bestemmelse af N depositionen på lokalplan i Danmark vha. af DMUs langtransporterende atmosfæremodeller og danne basis for input til OML-DEP.

Delprojekt III:
2004. Valg af lokalitet. Resultatet af denne del af projektet er udvælgelse af en stald med produktion af slagtekyllinger, der er velegnet til gennemførelse af feltundersøgelsen vedr. spredning af ammoniak. 

2005: 
Målinger af ammoniakemission fra stalden i Ringsted. Ved dataopgørelsen er det fundet, at data kun kan benyttes fra sidst i marts 2005, og at der ikke er logget data for juli måned. Data leveres til DMU, som samhørende timemiddelværdier for flow, koncentration og temperatur i hvert af 4 afkast. Der vil med dataene leveres procentvise afvigelser i forhold til det forventede niveau for de enkelte parametre. 
Delprojekt IV:
2004:

Der har ikke været planlagt aktiviteter for 2004 i denne del af projektet.

2005:
Undersøgelsen af ammoniakdeposition blev gennemført i 2005. Der er gennemført 3 parcelforsøg med stigende afstand fra stalden. Resultaterne viser en tendens til større ammoniakafsætning i forsøget i 70-100 m afstand fra stalden end i forsøgene i større afstand.. Ammoniak depositionen er også målt med biomonitorer, prøver fra disse er ved at blive analyseret og resultater vil først foreligge i april-maj måned.

2. Skematisk oversigt over milepæle. Ændringer i forhold til oprindelige planer angives.

Se vedlagte skema med oversigt over milepæle.

2004

Delprojekt I:

Arbejdet færdiggørelse af artikel vedr. dokumentation af ammoniakemissionskoefficienter er udskudt en måned grundet hovedforfatteren sygefravær november og december 2004. Artiklen er skrevet og blive gransket. 
Bortset fra denne mindre udsættelse af udvikling af ammoniak model forløber denne del af projektet som planlagt. 
Forskere ved afdeling for Jordbrugsteknik er ved at gennemføre målinger af transport af ammoniak fra ammoniak emitterende væskeoverflade til afkast. 
Delprojekt II:
2004

Denne del af projektet forløber stort set efter planen. I slutningen af januar forelå udkast til  vidensyntese rapporten om modeller for ammoniak og ammonium deposition. 

Forsøgs lokaliteten blev valgt, men dette valg er foretaget med halvanden måneds forsinkelse i forhold til den oprindelige plan. 

2005

Delprojekt II:
Denne del af projektet forløber stort set efter planen. De landsdækkende emissionsopgørelser på 100x100m er forsinket og vil blive færdige i februar. Denne forsinkelse får ikke konsekvenser for de videre beregninger og disse forventes stadig at holde tidsplanen. 
Delprojekt III:
2004 og 2005

Denne del af projektet forløber efter planen.

Delprojekt IV:
2004 og 2005

Denne del af projektet forløber efter planen.
3. Diskussion af projektets forløb samt opnåede resultater. Projektets fremdrift vurderes 

      i forhold til de opstillede milepæle.
Fremdrift i 2004 og 2005
Delprojekt I:

Denne del af projektet er gennemført som beskrevet i projektbeskrivelsen. Danske normer for ammoniakemissions er dokumenteret, der er beskrevet algoritmer til beregning af ammoniakemissionen fra stalde. De opnåede resultater er beskrevet i en international artikel (Adv. In Agron.), en DJF-rapport og en Grøn Viden, samt præsenteret ved konferencer og i landbrugstidsskrifter. Resultaterne vil i høj grad bidrage til mere præcis vurdering af tabet af ammoniak fra husdyrproduktion.
Udvikling af nye modeller (prototype), fastlæggelse af ammoniak emissions koefficienter samt ny model til beregning af ammoniakemission fra gylle udlagt med slæbeslange vil bidrage til en mere retvisende beregning af den nationale ammoniakemission. Foreløbige beregninger viser at ammoniakemissionen formentlig er lavere end beregnet med de emissionskoefficienter, der er benyttet til dato.
I 2006 vil der blive gennemført undersøgelser af ammoniak-emission ud fra konceptet om emittrende flader og med fokus på transport fra den emitterende flade til afkast.
Delprojekt II:
Der er udgivet en DMU-rapport med vidensyntese af eksisterende viden om lokalskala modellering af ammoniak. Rapporten forventes omskrevet til review artikel inden juni 2006.

Følsomhedsanalyse af OML-DEP-modellen er begyndt og forventes rapporteret for den nuværende version af modellen i februar. Dele af følsomhedsanalysen vil blive gentaget i løbet af foråret, når en ny version af OML-DEP-modellen foreligger. Dette rapporteres tillige i juni 2006

Målinger af ammoniak på timebasis er gennemført. Målinger af ammoniak med lang midlingstid (uger) kører januar 2006 med og dermed er opnået et års data. Begge typer målinger skal kobles til meteorologi og emissionsmålinger, således at data kan anvendes til modelvalidering. Målinger og modelresultater forventes rapporteret som artikler, en om langtidsobservationerne og en om korttidsmålingerne. Disse artikler forventes at foreligge juni 2006. Tidsplanen er under forudsætning af, at emissionsmålingerne fra delprojekt III er til rådighed i begyndelsen af februar 2006. 

Opdaterede emissionskort på nationalt plan til brug for OML-DEP-modellen forventes leveret i februar.  Denne opgave er forsinket, men dette får ikke konsekvenser for det videre arbejde.
OML-DEP-modellen beregner tørdepositionen af ammoniak på lokalskala. Der bruges regionale modelberegninger som grundlag for baggrundsniveauer og estimering af den øvrige kvælstofdeposition i det aktuelle område. De regionalmodeller er videreudviklet og februar 2006 foreligger DMU-rapport om forskelle og forbedringer på de to DMU-modeller ACDEP og DEHM.

Delprojekt III:
En fjerkræejendomme er blevet vurderet som mulige målesteder. 
Målingerne af ammoniak emission er gennemført på fjerkræejendommen med produktion af hønniker. Ejendommen blev valgt, dels på grund af stor afstand til andre husdyrbrug, dels på grund af at der ikke er noget gødningslager på ejendommen, som kan forstyrre målingerne. Målingerne har nu forløbet over et år (2005).
Delprojekt IV:
Målinger af N optagelse i korn dyrket i parceller er gennemført og målinger af ammoniak optagelse i biomonitorer er gennemført. Data er ved at blive analyseret.
C.
Formidling af resultater m.v. der er et direkte resultat af projektet

Nationale artikler:
Andersen, J., Sommer, S.G. og Hansen, M.N. 2005. Ammoniakfordampningen i landbruget er overvurderet. Landbrugsavisen. Sept. 2005.
Hertel, O., Ambelas Skjøth, C., Løfstrøm, P., Andersen, H.V., and Ellermann, T., 2005. Vidensyntese inden for afsætning af atmosfærisk ammoniak – fokus på lokalskala. 34 p., NERI technical report No 360.  http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR560.PDF 

Sommer, S.G. og Hansen, M.N. 2004. Ammoniaktab ved nedfældning afhænger af nedfældningsdybden. LandbrugsAvisen, 12 november 2004.
Sommer, S.G. og Hansen, M.N. 2004. Ammoniakfordampning fra udbragt gylle. Grøn Viden – Markbrug nr. 303. Antal sider 6. 

Sommer, S.G., Jensen, B.-E., Hutchings, N.J., Lundgaard, N.H., Grønkær, A., Birkmose Dansk, T.S., Pedersen, P., Jensen, H.B. 2006. Emissionskoefficienter til brug ved beregning af ammoniakfordampning fra stalde. DJF-rapport, i trykken 

Internationale artikler

Sommer S.G., Bannink A., Chadwick, D., Hutchings, N.J., Misselbrook, T., Menzi H., Ni, Ji-Qin Oenema, O., Webb, J. and Monteny G.-J. 2005. Algorithms determining ammonia emission from livestock houses and manure stores. Advances in Agronomy (Invited paper). In press.

Steen Gyldenkærne, Carsten Ambelas Skjøth, Thomas Ellermann, Mette H. Mikkelsen and Ole Hertel (2005) Evaluation of the Danish ammonia emissions 1989-2003.. In Manure - an agronomic and environmental challenge. Paper in the proceedings of NJF-seminar 372, Vol. 1, No 2, 2005, pp 23-26.

Steen Gyldenkærne, Carsten Ambelas Skjøth, Jesper Christensen, Thomas Ellermann, Lise Marie Frohn, Jørgen Brandt and Ole Hertel. A high resolution ammonia emission inventory for regional scale air pollution models. To be published in a preceedings from an ACCENT-workshop.

Workshop og seminarer

Frohn, Hertel, Ambelas Skjøth, Gyldenkærne, Løfstrøm, Brandt, Christensen, Rørdam Olesen og Ellermann, 2005: Ammoniakdeposition - præsentation af DMU's nye model. Foredrag og kongresbilag ved session 11,2: "Næringsstoftab", Plantekongres 2005, 11-12 januar i Herning Kongrescenter.

Hutchings, N, 2005. Foredrag og proceedings artikel om modeller til beregning af  ammoniak emissions. Planteavlskongres.

Hutchings, N.J. 2004. Deltog i det årlige møde af Task Force on Emission Inventories and Projections, er næstformand for komiteen for landbrug og natur.

Hutchings, N.J. 2004. Deltog i EAGER mødet i Schweiz, indsatsen i EAGER indgår i arbejdet til at kvalitetssikre det danske ammoniakemissions beregningssystem.
Hutchings, N.J. 2005. Deltog i det årlige møde af FN ECE Task Force on Emission Inventories and Projections, er næstformand for komiteen for landbrug og natur. 

Hutchings, N.J. 2005. Deltog i EAGER mødet i Schweiz og arrangerede et andet i København. Indsatsen i EAGER indgår i arbejdet til at kvalitetssikre det danske ammoniakemissions beregningssystem.

Sommer, S.G. 2005. Gav foredraget "Processes determining ammonia emission from livestock houses and manure stores" ved the Stapledon Seminar  - 7. April 2005 ved IGER, England.
Regulation of ammonia from agriculture in Denmark - Concept and methodology. Ole Hertel, Camilla Geels, Per Løfstrøm, Lise Marie Frohn, Jan Frydendall, Carsten Ambelas Skjøth, Lars Moseholm, Steen Gyldenkærne and Jesper Bak. Paper in the proceedings of the Workshop on Agricultural Air Quality: State of the Science, Bolger Conference Centre, Potomac, Maryland near Washington DC, USA, 5-8 June, 2006. Extended abstract will be submitted for proceedings in February.

Carsten A. Skjøth, Camilla Geels, Lise M. Frohn, Thomas Ellermann, Ole Hertel, Per Løfstrøm, Steen Gyldenkærne. 2006. Modelling seasonal ammonia emissions on local and regional scale. Paper in the proceedings (or journal special issue) of the workshop session on ammonia at the Agricultural Impacts on Air Quality: Pesticides, Pharmaceuticals, PM, VOCs, and Odors, American Chemical Society’s 232nd National Meeting, San Francisco, California, USA, 10-14 September, 2006.

Posters:
Carsten A. Skjøth, Camilla Geels, Lise M. Frohn, Thomas Ellermann, Ole Hertel, Steen Gyldenkærne, Per Løfstrøm, Jan Frydendall. 206. Footprints on ammonia concentrations from emission regulations Poster in the proceedings of the Workshop on Agricultural Air Quality: State of the Science, Bolger Conference Centre, Potomac, Maryland near Washington DC, USA, 5-8 June, 2006. Extended abstract will be submitted for proceedings in February.

Carsten A. Skjøth, Lise M. Frohn, Thomas Ellermann, Ole Hertel, Steen Gyldenkærne, Jan Frydendall 2006. Footprints on ammonia concentrations from emission regulations. Poster presented at the European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2006 Vienna, Austria, 02 – 07 April 2006.

Steen Gyldenkærne, Carsten Ambelas Skjøth, Jesper Christensen, Thomas Ellermann, Lise Marie Frohn, Jørgen Brandt and Ole Hertel. 2005. A high resolution ammonia emission inventory for regional scale air pollution models.  ACCENT-workshop, Urbino, September 2005.

 
D. 
Arbejdsplaner:

Beskrivelse af planer for projektets for det kommende år, herunder planlagt formidling af projektet og dets resultater.

2006- planer

Delprojekt I:
Der vil blive udviklet en gårdmodel til beregning af ammoniakemission. Resultater publiceres og tages i anvendelse i 2006.
Der gennemføres undersøgelser af emission fra væskeoverflader og transport af ammoniak til afkast.
Delprojekt II:
Delprojekt II:
Indsatsen med følsomhedsanalyser samt validering og dokumentation af OML-DEP modellen færdiggøres.

På basis af den vidensyntese, der er lavet om modellering, arbejdes på en review artikel.

Beregninger med OML-DEP udføres på basis af emissionsmålinger og bearbejdede målte meteorologiske data. Resultaterne sammenholdes med både korttids- og langtidsmålinger.

Det forudsættes her at emissionsdata fra delprojekt III er til rådighed senest i begyndelsen af februar 2006.

senest juni 2006. 

Delprojekt III:
Langtidsmålingerne af ammoniakemission fra staldene fortsætter indtil ca. 1. februar. Data leveres til DMU. Der gennemføres en emissionsopgørelse.
Delprojekt IV:
Data vil blive bearbejdet. Deposition af ammoniak i stigende afstand fra kyllingefarmen vil blive beregnet ved brug af målinger fra undersøgelsen med biomontorer og ved udlægning af markparceller.

Publicering i 2006
Sommer, S.G., Jensen, L.S., Clausen, S.B. and Søgaard, H.T. (2006) Ammonia volatilisation from surface applied livestock slurry as affected by slurry composition and slurry infiltration depth. J. Agric. Sci. Camb. Accepted.
Sheppard S.C., Bittman S., J. Tait1, Sommer S.G. and Webb J. 2006. Sensitivity analysis of alternative model structures for an indicator of ammonia emissions from agriculture. Can. J. Soil Sci., Accepted.
___________________________________________________________________


4.
Økonomi:
A.
Regnskab for 2004 og revideret budget for de kommende år for hele projektet

              (i hele 1000 kr.):

	År
	2004
	2005
	2006
	total

	Mand-måneder
	
	
	
	


	År
	2004
	2005
	2006
	total

	Løn
	
	
	
	

	Drift
	
	
	
	

	Udstyr
	
	
	
	

	Andet (angiv art)
	
	
	
	

	Totale omkostninger
	
	
	
	


Eventuelle bemærkninger til budgettet:

B.               Regnskab for 2004 og revideret budget for de kommende år for hver institution 
    (i hele 1000 kr.)
Som bilag vedlægges aktivitetsregnskab for 2004 
Institutionens navn:

	År
	2004
	2005
	2006
	total

	Mand-måneder
	
	
	
	


	År
	2004
	2005
	2006
	total

	Løn
	
	
	
	

	Drift
	
	
	
	

	Udstyr
	
	
	
	

	Andet (angiv art)
	
	
	
	

	Totale omkostninger
	
	
	
	


Eventuelle bemærkninger til budgettet:
Institutionens navn:  Danmarks Miljøundersøgelser



         Afdeling for Atmosfærisk Miljø

Operationelle modeller for ammoniakemission og –spredning fra husdyrhold.

Delprojekt II: Ammoniak spredning og deposition. 

	År
	2004

Regnskab
	2005

Budget
	2006

Budget
	Total

Budget

	Mand-måneder
	
	
	
	


	Year:
	2004
	2005
	2006
	Total

	Løn incl. OH
	
	
	
	

	Drift
	
	
	
	

	Udstyr
	
	
	
	

	Administration og fællesudgifter
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	


Udgifter til måleudstyr, meteorologisk udstyr og meteorologimålinger blev afholdt i 2005.

Overskydende udstyrs- og driftsudgifter på ca. 250.000 er derfor overført til 2005.

Niels Henrik Bastholm, 12. januar 2005.
5.
Underskrift og stempel
	Navn
	Institution
	Dato
	Underskrift

	

	Projektleder
Sven G. Sommer

	Danmarks JordbrugsForskning
	5. februar 2005
	


Skema til angivelse af nuværende milepæle, statusrapport punkt 3B.

Milepælene kan angives ved hjælp af en kort tekst (f.eks. etablering af metode) eller ved henvisning til punkter beskrevet i statusrapportens punkt 3B ”Perioden” for de enkelte milepæle markeres ved afkrydsning i relevant start- og slutkvartal. 

	Aktivitet

(evt. milepæl nr.)

                                                               Kvartal
	år 1


	år 2


	år 3


	år 4


	år 5


	Status for milepæle

	
	
	
	
	
	
	Opnået
	Forsinket/   Udskudt


	Opgivet

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	Delprojekt I:
I.1: Ammoniakemissionskoefficienter

I.2: Database med emissions målinger

I.2: Konceptuel model for stald og lager

I.2: Dynamisk model – ammoniakemission husdyrproduktion
I.2: Model – ammoniakemission til brug ved VVM vurdering  

I.3: Studie – ammoniakemitterende flader


	
	
	X
X
X
X
X


	X
X
X

X
X


	X

X
X

X
	X

X
X

X
	X
X

X


	X

X

X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
X


	X1)

X2)

X3)
	

	Deljprojekt II:
II.1: Vidensyntese

II.3: Ammoniak koncentrations transect målinger – langtidsmålinger

II.4: Ammoniak koncentrations transect målinger – langtidsmålinger

II.2. Følsomhedsanalyse af OML-DEP model

II.5. Emissionsopgørelse

II.6. Validering/dokumentation af OML-DEP model
	
	
	X

X

X

X
	X

X

X

X
	X

X

X

X
	X

X

X

X
	X

X

X

X
	X

X

X

X

X
	X

X

X

X
	X

X

X
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	Delprojekt III:
III.1. Valg af lokalitet
III.2. Målekampagne og rapportering
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	Delprojekt IV:
IV.1. Måling af ammoniakdeposition

IV.2. Rapportering ammoniakdeposition
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X1) Modellen vil være udviklet i maj 2006.
X2) Er udskudt, modellen vil foreligge i juni 2006.

X3) Er udskudt, rapport vil foreligge ???

X4) Følsomhedsanalysen vil foreligge i februar 2006.

X5) Ammoniak depositions rapport vil foreligge i april – maj måned.

Statusrapporten sendes elektronisk til direktoratet (Bjarne Thomsen): bjth@dffe.dk 
Direktoratet for FødevareErhverv

Udviklings- og Forskningskontoret

Nyropsgade 30

1780 København V
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