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DATO:  2005-01-18
Statusrapport 

for udviklings- og forskningsprojekter under Vandmiljøplan III

i henhold Fødevareministeriets aktstykke166 af 17. maj 2004,  

tiltrådt af Finansudvalget den 26. maj 2004

(Statusrapporten skal være kortfattet)

_____________________________________________________________________________

1.
Projekttitel: 

Udpegning af risikoområder for fosfortab til overfladevand

_____________________________________________________________________________

2. Projektperiode

 startår: 1. juni 2004

 slutår:  31. december 2006

HUSK AT VEDLÆGGE UNDERSKREVET AKTIVITETSREGNSKAB 2004 

FOR PROJEKTET FOR ALLE DELTAGENDE INSTITUTIONER

3. Projektets formål, projektforløb, resultater, arbejdsplan og formidling 

A.
Projektets hovedformål
At udvikle et praktisk anvendeligt værktøj, der på markniveau kan udpege risikoområder for fosfortab til overfladevand fra dyrkede arealer – et  P-indeks for Danmark.
B.          Projektets forløb:

1. Projektets hovedresultater og -konklusioner 

I 2004 er der i projektet afholdt to møder. På det første møde blev projektgruppen etableret og detailplanlægning indenfor den overordnede projektbeskrivelse gennemført. På det andet møde i december blev det foreløbige arbejde i projektet præsenteret for alle projektdeltagerne i form af gennemgang af tre udredninger omhandlende

· Den jordtypebestemte variation i antallet af makroporer samt sandsynligheden for makroporeflow og partikeltransport

· Lavbundsjordstyper i Danmark

· Fosforprocesser i grundvand

Der er udarbejdet et  - foreløbig projekt-internt – notat med titlen ’Lavbundsjordstyper. Opdeling af landbrugsarealet efter jordklassificering, okkerklasse, geo-region samt opdeling af organogene jorde efter kvartærgeologi’. Notatet skal danne baggrund for udvælgelse af lokaliteter til undersøgelse af udvaskning af fosfor fra lavbundsjorde, samt til udpegning af jordtyper, hvor der er behov for måling af bl.a. fosforbindingskapacitet til supplering af de eksisterende databaser.

P-indekset, som det er projektets hovedformål at udvikle, blev defineret til at skulle bestå af en kerne omfattende alle naturgivne forhold, der påvirker fosfortab. Menneskeligt påvirkelige faktorer af betydning for fosfortab – driftsform, dyrkningspraksis, bufferzoner – indlægges i P-indekset som modifikationer/delfaktorer. 

2. Skematisk oversigt over milepæle.
Se vedlagte skema. 

3. Diskussion af projektets forløb samt opnåede resultater. Projektets fremdrift vurderes i forhold til de opstillede milepæle.

Projektet forløber planmæssigt i forhold til de opsatte milepæle.

C.
Formidling af resultater m.v. der er et direkte resultat af projektet

Der er produceret en dansksproget artikel:

Andersen, H. E. (2004): Dansk landbrug: Samarbejde om udvikling af et værktøj til at udpege områder i landskabet, der udgør en særlig risiko for fosfortab til vandmiljøet. DMUNyt 2004 nr. 14, 5.11.2004

D. 
Arbejdsplaner:

Beskrivelse af planer for projektets for det kommende år, herunder planlagt formidling af projektet og dets resultater.

Projektet gennemføres i overensstemmelse med  projektbeskrivelsen – se iøvrigt skemaet over milepæle. Der gennemføres i 2005 aktiviteter indenfor udvaskning af fosfor fra mineraljorde og lavbundsjorde, og der udvikles koncepter for brinkerosion og makroporer til implementering i det endelige P-indeks. 

Formidling: Der produceres to dansksprogede artikler omhandlende hhv. (i) hvad er et P-indeks, perspektiver for brugere i det nuværende projekt, og (ii) resultater fra målingerne af fosfortab via dræn. Projektet og dets brugbarhed præsenteres på et møde for amternes miljømedarbejdere i januar 2005.

___________________________________________________________________


4.
Økonomi:
A.
Regnskab for 2004 og revideret budget for de kommende år for hele projektet

              (i hele 1000 kr.):

	År
	2004
	2005
	2006
	total

	Mand-måneder
	5,1
	38,7
	18,9
	62,7


	År
	2004
	2005
	2006
	total

	Løn
	439
	3005
	1637
	5081

	Drift
	66
	320
	61
	447

	Udstyr
	0
	72
	0
	72

	Andet (angiv art)1
	21
	220
	259
	500

	Totale omkostninger
	526
	3617
	1957
	6100


1 Køb af ydelser hos Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.
Eventuelle bemærkninger til budgettet:

B.               Regnskab for 2004 og revideret budget for de kommende år for hver institution 

    (i hele 1000 kr.)

Som bilag vedlægges aktivitetsregnskab for 2004 

Institution
Danmarks Miljøundersøgelser

	År
	2004
	2005
	2006
	2007
	total

	Mand-måneder
	1,7
	12,4
	8,2
	
	22,3


	År
	2004
	2005
	2006
	2007
	total

	Løn

VIP

TAP
	180

15
	1029

210
	674

147
	
	1896

359

	Drift
	24
	118
	31
	
	173

	Udstyr
	0
	72
	0
	
	72

	Totale omkostninger
	219
	1429
	852
	
	2500


Institution
DanmarksJordbrugsForskning

	År
	2004
	2005
	2006
	2007
	total

	Mand-måneder
	3,0
	23,5
	9,5
	
	36,0


	År
	2004
	2005
	2006
	2007
	total

	Løn

VIP

TAP
	222


	1176

375
	609

98
	
	2007

473

	Drift
	28
	169
	23
	
	220

	Udstyr
	0
	0
	0
	
	0

	Andet1 
	21
	220
	259
	
	500

	Totale omkostninger
	271
	1940
	989
	
	3200


1Køb af ydelser hos Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Institution
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse

	År
	2004
	2005
	2006
	2007
	total

	Mand-måneder
	0,4
	2,8
	1,2
	
	4,4


	År
	2004
	2005
	2006
	2007
	total

	Løn

VIP

TAP
	22

0
	156

59
	109

0
	
	287

59

	Drift
	14
	33
	7
	
	54

	Udstyr
	0
	0
	0
	
	0

	Andet
	0
	0
	0
	
	0

	Totale omkostninger
	36
	248
	116
	
	400


5.
Underskrift og stempel
	Navn
	Institution
	Dato
	Underskrift

	

	Projektleder

Hans Estrup Andersen


	Danmarks Miljøundersøgelser
	19.1.2005
	


Milepæle
	Aktivitet
	2004
	2005
	2006
	Status for milepæle

	Kvartal  
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4


	Opnået
	Forsinket/
Udskudt
	Opgivet

	Etablering af projektgruppe og detailplanlægning gennemført
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	Tre udredninger vedr. hhv. makroporer, lavbundsjorde og P-processer i grundvand
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	Elementerne i det overordnede koncept for en dansk P-indeks-model fastlagt
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	Feltmålinger på drænet lerjord afsluttet


	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Delkoncept for inkludering af brinkerosion og randzoner i P-indeks-modellen
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Den allerede eksisternde P-indeks-model (v. 1) opsat på en række oplande
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dansk artikel: Hvad er et P-indeks, perspektiver for brugere i det igangværende projekt
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Delkoncept for implementering af makroporetransport udviklet
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dansk artikel: fosfortab via dræn
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eksperimenter vedr. sammenhæng mellem fosforstatus, fosformætningsgrad og fosfor i jordvæsken gennemført
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Variation i væsentlige danske jordtypers fosforbindingskapacitet bestemt 

	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	DJF’s erosionsmodel reestimeret og valideret


	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Feltmålinger på sandjord afsluttet



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Feltmålinger på lavbundsjorde afsluttet



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Delkoncept for implementering af betydning af markens afstand til vandløb
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Følsomhedsanalyser med ANIMO-modellen udført

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Delkoncept for implementering af udvaskning fra mineraljord udviklet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Workshop for slutbrugere




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Laboratoriemålinger på søjler fra lavbundsjorde afsluttet

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Eksperimentel undersøgelse af, hvordan fosforstatus på organiske jorde kan bestemmes, er afsluttet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Delkoncept for implementering af  tab af fosfor fra lavbundsjorde udviklet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Endeligt koncept for en dansk state of the art P-indeks-model (v. 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Undervisning af planteavlskonsulenter i brugen af P-index-modeller
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Dansk artikel: Typologi over lavbundsjorde, karakteristik af P-bindingskapacitet og P-tab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	P-indeks-modellen (v. 2) parameteriseret og opsat på en række oplande

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	P-indeks-modellen (v. 2) opsat på demonstrationslandbrug
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	P-indeks-modellen (v. 2) testet mod moniteringsdata

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	Afsluttende rapport





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	Dansk artikel: Et P-indeks for Danmark til udpegning af risikoområder for fosfortab til overfladevand
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
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